

УТВЕРЖДАЮ:



ПЛАН РЕМОНТА МКД по ООО УК "ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГ" НА 2018 ГОД

ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ														
мкр.Зеленый лог д.1А	тыс.руб							72	144					216
	кол.во							1	2					3
мкр.Зеленый лог д.1Б	тыс.руб				144	72								216
	кол.во				2	1								3
мкр.Зеленый лог д.6	тыс.руб										95			95
	кол.во										1			1
мкр.Зеленый лог д.7	тыс.руб			95	95									190
	кол.во			1	1									2
мкр.Северный д.28	тыс.руб							72	72					144
	кол.во							1	1					2
мкр.Северный д.29	тыс.руб				144	144								288
	кол.во				2	2								4
мкр.Северный д.30	тыс.руб									144				144
	кол.во									2				2
мкр.Северный д.31	тыс.руб					72								72
	кол.во					1								1
мкр.Лесной д.10	тыс.руб								144	72				216
	кол.во								2	1				3
ВСЕГО	тыс.руб	0	0	95	383	288	0	144	360	216	95	0	0	1581
	кол.во	0	0	1	5	4	0	2	5	3	1	0	0	21
РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ														
	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
ВСЕГО	тыс.руб		75,3	31,5	22,8	28,0		28,0	49,0	24,5	50,8			309,8
	п.м.		215	90	65	80		80	140	70	145			885

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
ЛАТОЧНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ														
ВСЕГО	тыс.руб	0	0	0	45,5	28	52,5	135,5	35	70	42	0	0	408,5
	кв.м.	0	0	0	130	80	150	180	100	200	120	0	0	960
РЕМОНТ ОТМОСТКИ														
	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
ВСЕГО	тыс.руб				3	7,5	3	16,5	6	4,5	6			46,5
	кв.м.				10	25	10	55	20	15	20			155
ИТОГО	тыс.руб	0	75,25	126,5	454,25	352	55,5	324	450	315	193,75	0	0	2345,8

Главный инженер

М.М.Кириченко

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

М.И.Михайлова