

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК "Зеленый лог"

В.П.Дегтерев

ПЛАН РЕМОНТА МКД по ООО УК "ЗЕЛЕНЬНЫЙ ЛОГ" НА 2018 ГОД.
(с учетом изменения с 1 мая 2018г.)
ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ														
мкр.Зеленый лог д.1А	тыс.руб													0
	кол.во													0
мкр.Зеленый лог д.1Б	тыс.руб				144	72								216
	кол.во				2	1								3
мкр.Зеленый лог д.6	тыс.руб									60				60
	кол.во									1				1
мкр.Зеленый лог д.7	тыс.руб			95	95									190
	кол.во			1	1									2
мкр.Северный д.28	тыс.руб							72	72					144
	кол.во							1	1					2
мкр.Северный д.29	тыс.руб				144	144								288
	кол.во				2	2								4
мкр.Северный д.30	тыс.руб									72				72
	кол.во									1				1
мкр.Северный д.31	тыс.руб					72								72
	кол.во					1								1
мкр.Лесной д.10	тыс.руб								144	72				216
	кол.во								2	1				3
ВСЕГО	тыс.руб	0	0	95	383	288	0	72	216	144	60	0	0	1258
	кол.во	0	0	1	5	4	0	1	3	2	1	0	0	17
РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ														
	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
ВСЕГО	тыс.руб		75,3	31,5	22,8	28,0		28,0	49,0	24,5	50,8			309,8
	п.м.		215	90	65	80		80	140	70	145			885

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
ЛАТОЧНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ														
ВСЕГО	тыс.руб	0	0	0	45,5	28	52,5	135,5	35	70	42	0	0	408,5
	кв.м.	0	0	0	130	80	150	180	100	200	120	0	0	960
РЕМОНТ ОТМОСТКИ														
ВСЕГО	тыс.руб				3	7,5	3	16,5	6	4,5	6			46,5
	кв.м.				10	25	10	55	20	15	20			155
ИТОГО	тыс.руб	0	75,25	126,5	454,25	352	55,5	252	306	243	158,75	0	0	2022,8

Главный инженер

М.М.Кириченко

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

М.И.Михайлова