

объект	месяц	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		всего	
		план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
РЕМОНТ ОТМОСТКИ																											
объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
мкр.Северный д.2	тыс.руб				8									8													8
мкр.Северный д.3	кв.м.				20									20													20
мкр.Северный д.6	тыс.руб				50									50													50
мкр.Северный д.15	кв.м.				28									28													28
мкр.Зеленый лог д.1	тыс.руб				8									8													8
мкр.Зеленый лог д.1А	кв.м.				20									20													20
мкр.Зеленый лог д.1Б	тыс.руб				32									32													32
мкр.Зеленый лог д.2	кв.м.				80									80													80
мкр.Зеленый лог д.3	тыс.руб				4									4													4
мкр.Зеленый лог д.4	кв.м.				10									10													10
мкр.Зеленый лог д.5	тыс.руб				8									8													8
мкр.Лесной д.10	кв.м.				20									20													20
ВСЕГО	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	68,0	4,0	48,0	4,0	24,0	48,0	0,0	0,0	0,0	196,0													196,0
	кв.м.	0,0	0,0	0,0	170,0	10,0	120,0	10,0	60,0	120,0	0,0	0,0	0,0	490,0													490,0

ДРУГИЕ РАБОТЫ																											
объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
мкр.Зеленый лог д.1	тыс.руб					3,6								3,6													3,6
мкр.Зеленый лог д.3	кв.м.					18								18													18
мкр.Зеленый лог д.5	тыс.руб				2,4									2,4													2,4
мкр.Северный д.30	кв.м.				12									12													12
ВСЕГО	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	4,4	3,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4													10,4
	кв.м.	0,0	0,0	0,0	22,0	18,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0													52,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	72,4	7,6	50,4	4,0	24,0	48,0	0,0	0,0	0,0	206,4													206,4
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ	тыс.руб	0,0	40,0	0,0	334,4	389,6	395,4	1105,0	141,0	76,0	0,0	0,0	0,0	2481,4													2481,4

Главный инженер

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

М.М.Кириченко

М.И.Михайлова

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ