

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации
городского округа по
жилищно-коммунальному хозяйству
И.А. Щепин
2020г.

СОГЛАСОВАНО:

начальник УО Старооскольского
городского округа
Н.Е. Дереча
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный Директор
ОАО «Теплоэнерго»
А.В. Гончаров
2020г.

ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2021г.

№п/п	Наименование котельной	Период проведения ремонта	Примечание
1.	Котельная с. Сорокино (д. сад)	с 11 мая по 23 мая	
2.	Котельная Центральная	с 11 мая по 23 мая	
3.	Котельная ПВЛ	с 11 мая по 23 мая	
4.	Котельная м-н «Углы»	с 24 мая по 6 июня	
5.	Котельная с. Котово (д.сад)	с 31 мая по 13 июня	
6.	Котельная с. Лапыгино (д.сад)	с 31 мая по 13 июня	
7.	Котельная «Больничного комплекса»	с 7 июня по 15 июня	
8.	Котельная м-он Заречье 6	с 14 июня по 27 июня	
9.	Котельная м-он Заречье 13	с 14 июня по 27 июня	
10.	Котельная м-он Заречье 14	с 14 июня по 27 июня	
11.	Котельная с. Архангельское (д.сад)	с 28 июня по 11 июля	
12.	Котельная Юго-Западного района	с 28 июня по 11 июля	
13.	Котельная с. Озёрки (д.сад)	с 28 июня по 11 июля	
14.	Котельная с. Монаково	с 12 июля по 25 июля	
15.	Котельная Жилого массива (Северо-Восток р-он)	с 19 июля по 1 августа	
16.	Котельная с. Городище (д. сад)	с 2 августа по 15 августа	
17.	Котельная квартал «Старая мельница»	с 2 августа по 15 августа	
18.	Котельная м-он Заречье 12	с 16 августа по 29 августа	

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник цеха котельных

Начальник цеха тепловых сетей

Начальник ОДС

Начальник цеха ТАИ

Начальник ЭТЦ

Начальник газовой службы

В.Н. Дмитриев

Д.Г. Выхристюк

И.А. Ляпин

А.П. Пануров

Д.А. Канайчев

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

К.А. Широков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
администрации гордского
округа по жилищно-коммунальному
хозяйству

И. А. Щепин
«28» 03 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ОАО «Теплоэнерго»

А.В.Гончаров
«28» 03 2021г.

**График
остановок ЦТП ОАО «Теплоэнерго» для производства
ремонтных работ на 2021 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения	Примечание
1	2	3	4
Участок №1			
1	Мкр. Приборостроитель ЦТП-1	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Приборостроитель школа№14,32, д/с№19,28
2	Мкр. Рудничный, Студенческий ЦТП-5	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Рудничный м-н Студенческий д.№ 1,2,3,4,4а, 5а,6а,18,19,20,21, ул.Крутикова 17,ул.Щепкина 15 Комсомоск.пр.№1,2, 2/1, 2/2, 2/3 школа№19, д/с№41,42,49
3	Мкр. Интернациональный, ЦТП-3	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Интернациональный, Бульвар Дружбы 4,6,8 школа№1,3,11, д/сад№2,3,14,15
4	Мкр. Горняк ЦТП-3	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Горняк, школа№1, д/сад№ 4,15
5	Мкр. Парковый, Студенческий ЦТП-6	09.08-12.08	м-н Парковый д.№5,6,11,12,13, 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25, 26,38; м-н Студенческий 1/2, 3/4, 5/6/7, 7,4,5,6 д/сад №33, лицей №2
6	Пр-т Комсомольский ЦТП-9	Период остановки котельной 28.06-11.07	пр. Комсомольский д.№65,71а, 71б,71в,71г,73,73а,73б,75/1,75а, ул.Лермонтова2б,4,4а
7	Пр-т Комсомольский р-н ГПТУ-12, Гор. Больница №1 ЦТП-8	Период остановки котельной 28.06-11.07	пр.Комсомольский, ж.д.№3,3а,70, 73в,73г,73е,73ж,73к ГБ-1, Кожвендиспансер
8	Мкр. Лебединец ЦТП-4	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Лебединец, школа№12, д/сад№24
9	Мкр. Весенний ЦТП-16	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Весенний школа№27, д/сад№62

10	Мкр. Малый Парковый ЦТП-7	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Парковый ж.д.№1,2,3,4,19 школа№13, м-н Интернациональный ж.д.№33,34,36.
11	ОблТуббольница ЦТП-19	Период остановки котельной 28.06-11.07	ОблТуббольница
12	Мкр. Молодогвардеец ЦТП-2	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Молодогвардеец, школа№15, д/сад№21,30
13	Мкр. Рудничный, ЦТП-21	Период остановки котельной 28.06-11.07	М-н Рудничный

Участок №2

1	Мкр. Юность ЦТП-14	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Юность д/сад№57
2	Мкр. Набережный ЦТП-15	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Набережный
3	Мкр. Звездный ЦТП-13	Период остановки котельной 28.06-11.07	М-н Звездный д/сад №56
4	Мкр. Южный ЦТП-11	Период остановки котельной 28.06-11.07	м-н Южный ул.Ватутина д.№61,85
5	Ул. Свердлова, пр-т Комсомольский ЦТП-12	Период остановки котельной 28.06-11.07	пр.Комсомольский, д.№27,29,31, 33,35 ул.Свердлова ул.22Партсъезда д.№1 д/сад№46
6	Ямская ЦТП-17	Период остановки котельной 28.06-11.07	ул.Фурманова 53
7	т/с от ПНС-4 р-н ЦРБ	Период остановки котельной 28.06-11.07	ул.Октябрьская, ул.Пролетарская, ул.Комсомольская, ул.Революционная

Участок №3

1	ЦТП «Дом ветеранов»	Период остановки котельной 19.07-01.08	Дом Ветеранов
2	ЦТП 3/1 м-н Макаренко	Период остановки котельной	м-н Макаренко д.№4а

3	ИТП Радуга – 1, 2	19.07-01.08 Период остановки котельной 19.07-01.08	М-н Будённого ж/д 16
4	ЦТП 3/5 м-н Макаренко	16.08-20.08	м-н Макаренко д.№31,32,33а, 33б,33в
5	ЦТП 3/4 м-н Макаренко	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Макаренко д.№1,2,3,4,5,6,7 школа №28
6	ЦТП 2/1 м-н Жукова	31.05-02.06 <i>м.н. остановки Жукова</i>	м-н Жукова д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11, 12,13,14 школа №6, д/сад №31
7	ЦТП 3/6 м-н Макаренко	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Макаренко д.№34,35,36,38 д/сад №52
8	ЦТП 2/2 м-н Жукова	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Жукова д.№16,17,18,19,20,21, 22,23,23а,29,29а,29б д/сад №22
9	ЦТП 3/3 м-н Макаренко	Период остановки котельной 19.07-01.08	М-н Макаренко д.№12,13,14,15, 18,19,20,21,22
10	ЦТП 2/4 м-н Жукова	11.05-14.05	м-н Жукова д.№39,40,41,42,43,44, 45,46а,46б,47 д/сад №29
11	ЦТП 3/2 м-н Макаренко	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Макаренко д.№39,40
12	ЦТП 2/3 м-н Жукова	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Жукова д.№10,24,24а,25, 26,27,28,30,30а д/сад №26,27
13	ЦТП 7/1 м-н Ольминского	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Ольминского д/сад №44
14	ЦТП 2/5 м-н Жукова	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Жукова д.№49,50,51,52,53, 53а школа №16,17, д/сад №32
15	ЦТП 8/1 м-н Конева	21.06-25.06	м-н Конева школа №24, д/сад №61,65
16	ЦТП 1/1 м-н Олимпийский	17.05-21.05	м-н Олимпийский д.№13,13а,14, 20,20а,23,24,30,30а школа №18, д/сад №40,45
17	ЦТП 1/2 м-н Олимпийский	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Олимпийский д.№29,31,35, 36,38,39,40,40а,41,44,45,45а,48, 49,49а школа №22
18	ЦТП 1/3 м-н Олимпийский	24.05-28.05 <i>Жукова 1905</i>	м-н Олимпийский д.№1,3,7,51, 55,56,59,60 школа №20, д/сад №52
19	ЦТП 7/3 р-н ж.д вокзала	23.08-27.08	ул. Индустриальная, ул. 8 Марта, ул. Мичурина, ул. Победы, ул. Свободы, ул. Стадионная, пер. Стадионный, ул. Школьная

29.12.00

20.	ЦТП- СЭС	Период остановки котельной 19.07-01.08	
Участок №4			
1.	ЦТП-4/1 м-н Буденного	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Будённого школа №25, д/сад №63,64
2.	ЦТП ЖК-3 м-н Юбилейный	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Юбилейный м-н Северный д №5 школа №33
3.	ЦТП ЖК -1 м-н Лесной	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Лесной д/сад №72,73
4.	ЦТП-62 м-н Зеленый Лог	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Зелёный Лог
5.	ЦТП- 12/1 м-н Солнечный	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Солнечный д.№1,1а,3,4,5,5а, 13,14,15,16,17 школа №26,31, д/сад№67,68
6.	ЦТП-12/2 м-н Солнечный	06.09-10.09	м-н Солнечный д.№6,6а,6б, 7,7а,8,8а,9,9а,10,11 д/сад №69,71
7.	ЦТП-40 м-н Восточный	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Восточный д.№1,1а,1б,2,2а, 4,5,7,11а,12,14,15,16,17,19
8.	ЦТП-51 м-н Восточный	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Восточный д.№46,47,48
9.	ЦТП-39 м-н Восточный	20.09-24.09	м-н Восточный д.№ 3,3а,6,7,8,9,10,11,12 школа №40
10.	ЦТП-25 Королёва	23.08-27.08	м-н Королёва д.№1,3,3а,4,5, 5а,5в,18,19,24,28,29,29а,29б,31, 31а,32,32в,33 школа № 30,34
11.	ЦТП-27 м-н Королёва ПНС м-н Королёва	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Королёва д.№6,7,8,9,10,11, 12,12а,13,14,32а,35,36,37,38 д/сад №10,11
12.	ЦТП Дубрава-1	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Дубрава-1 д.№2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15, М-н Дубрава-3 д.№13
13.	ЦТП Дубрава -2	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Дубрава-2 д.№1,2,2а,2б,3,4,5
14.	ЦТП-56 Дубрава-3	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Дубрава-3 д.№6,6а,6б
15.	ЦТП КИС м-н Космос	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Космос д.№2,3,8,9,10,12,13, д/сад №47
16.	ЦТП Космос	Период остановки котельной 19.07-01.08	м-н Космос д.№1а,1б,1в,2а,3а,4, 4а,5,5а
17.	ЦТП Роддом	26.04-30.04	Родильный Дом

18.	ЦТП Северный	Период остановки котельной	19.07-01.08
-----	--------------	----------------------------	-------------

Главный инженер

Дмитриев В.Н.

Начальник цеха т/с

Пануров А.П.

Начальник ОДС

Канайчев Д.А.

Начальник ПТО

Выхристюк Д.Г.