

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации
городского округа по
жилищно-коммунальному хозяйству

А.Ю. Бубело

« 17 » 11 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

начальник УО Старооскольского
городского округа

Н.Е. Дереча

« 14 » 11 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный Директор
ОАО «Теплоэнерго»

А.В. Гончаров

« 10 » 11 2022г.

ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2023г.

№п/п	Наименование котельной	Период проведения ремонта	Примечание
1.	Котельная с. Сорокино (д. сад)	с 15 мая по 28 мая	
2.	Котельная Центральная	с 14 августа по 27 августа	
3.	Котельная ПВЛ	с 15 мая по 28 мая	
4.	Котельная м-н «Углы»	с 22 мая по 4 июня	
5.	Котельная с. Котово (д.сад)	с 29 мая по 11 июня	
6.	Котельная с. Лапыгино (д.сад)	с 29 мая по 11 июня	
7.	Котельная «Больничного комплекса»	с 26 июня по 9 июля	
8.	Котельная м-он Заречье 6	с 13 июня по 25 июня	
9.	Котельная м-он Заречье 13	с 13 июня по 25 июня	
10.	Котельная м-он Заречье 14	с 13 июня по 25 июня	
11.	Котельная с. Архангельское (д.сад)	с 3 июля по 16 июля	
12.	Котельная Юго-Западного района	с 26 июня по 9 июля	
13.	Котельная с. Озёрки (д.сад)	с 3 июля по 16 июля	
14.	Котельная с.Монаково	с 24 июля по 6 августа	
15.	Котельная Жилого массива	с 17 июля по 30 июля	
16.	Котельная с. Городище (д. сад)	с 31 июля по 13 августа	
17.	Котельная квартал «Старая мельница»	с 31 июля по 13 августа	
18.	Котельная м-он Заречье 12	с 14 августа по 27 августа	