

объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
		план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
РЕМОНТ (ЛАТОЧНЫЙ РЕМОНТ) КРОВЛИ														
объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
мкр.Северный д.2	тыс.руб						26,685							26,7
	кв. м.						50							50,0
мкр.Северный д.6	тыс.руб									80,055				80,1
	кв. м.									150				150,0
мкр.Северный д.15	тыс.руб							149,4						149,4
	кв. м.							280						280,0
мкр.Северный д.14	тыс.руб				40,0									40,0
	кв. м.				75,0									75,0
мкр.Северный д.31	тыс.руб					69,4					64,0			133,4
	кв. м.					130					120			250,0
мкр.Лесной дом 10	тыс.руб			128,1										128,1
	кв. м.			240										240,0
мкр.Зеленый лог 1Б	тыс.руб				109,4									109,4
	кв. м.				205									205,0
мкр.Северный д.33	тыс.руб													0,0
	кв. м.													0,0
мкр.Зеленый лог 1	тыс.руб								133,4					133,4
	кв. м.								250					250,0
ВСЕГО	тыс.руб			128,1	149,4	69,4	26,7	149,4	133,4	80,1	64,0			800,6
	кв. м.			240,0	280,0	130,0	50,0	280,0	250,0	150,0	120,0			1500,0

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
		план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
ДРУГИЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ ОТМОСТКИ)														
объект	месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
мкр.Зеленый лог д.1	тыс.руб							2,1		4,2				6,3
	кв. м.							5		10				15
мкр.Зеленый лог д.6	тыс.руб				4,2									4,2
	кв. м.				10									10
мкр.Зеленый лог д.1А	тыс.руб										2,1			2,1
	кв. м.										5			5
мкр.Северный д.2	тыс.руб							6,3						6,3
	кв. м.							15						15
мкр.Северный д.6	тыс.руб				2,1			4,2						6,3
	кв. м.				5			10						15
ВСЕГО	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	12,6	0,0	4,2	2,1	0,0	0,0	25,2
	кв. м.	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	30,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	60,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ	тыс.руб	0,0	0,0	128,1	149,4	69,4	26,7	149,4	133,4	80,1	64,0	0,0	0,0	825,8
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ	тыс.руб	0,0	0,0	401,7	707,4	491,8	332,7	289,4	149,6	96,3	64,0	0,0	0,0	2558,2

Главный инженер

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

М.М.Кириченко

М.И.Михайлова